

# 江西理工大学新校区建设指挥部文件

江理新指〔2018〕4号

---

## 关于印发《江西理工大学新校区建设项目 材料、构配件和设备看样定版管理办法》的 通 知

新校区各项目参建单位、指挥部各工作机构：

《江西理工大学新校区建设项目材料、构配件和设备看样定版管理办法》经研究通过，现予印发，请认真遵照执行。



2018年7月23日

# 江西理工大学新校区建设项目

## 材料、构配件和设备看样定版管理办法

**第一条** 为了规范我校新校区建设项目（以下简称“建设项目”）材料、构配件、设备看样定版行为，确保所选购的材料符合设计单位提出的质量、技术标准以及使用单位提出的使用需求，有效控制工程质量，依据国家法律法规和行业规范、建设项目设计图纸、招投标文件、施工合同以及《建设项目质量管理办法》等有关规定，特制定本办法。

**第二条** 施工单应按合同招标要约价工程量清单（以下简称“清单”）约定的品牌中采购材料、构配件和设备，若施工单位采购清单约定以外的其他品牌，施工单位必须书面报告说明原因，且不得采购低于清单中同质量同档次的品牌材料、构配件和设备，其品质不得低于招标文件及设计规定质量等级要求。

**第三条** 施工单位在采购材料、构配件和设备前必须提交申报材料并提供样版（样品）给监理单位、代建单位和建设单位审核，征得同意后方可使用。

**第四条** 施工单位采购材料、构配件和设备前，监理单位、代建单位和建设单位有权对施工单位采购的材料进行生产产地考察和核实。若施工单位拟采购的材料、构配件和设备无法满足设计要求以及监理单位、代建单位、建设单位和使用部门的

要求，监理单位、代建单位和建设单位有权要求其更换为符合本工程要求的材料、构配件和设备。

**第五条** 看样定版程序如下：

（一）申报的品牌在清单中约定的品牌内

1. 施工单位申报材料

施工单位在不同的施工安装阶段，根据施工图对材料质量、技术标准等要求，将工程中使用的各类材料、构配件、设备提前 30 日向监理单位提交申报材料，具体要求如下：

（1）填写《江西理工大学新校区建设项目工程材料/构配件/设备报审表》并附各类材料、构配件、设备的数量、规格、使用部位的详细清单。

（2）提供材料、构配件、设备样板（样品）（预应力梁、多联机等除外）。

（3）提供具有质检部门出具产品合格证、质量证明文件、自检结果。

（4）提供材料名称、技术、质量标准及相关检验检测报告。

（5）根据需要提供材料供应厂家营业执照、税务登记证（复印件）。

（6）根据需要提供国家环保产品认证证书及相关检测报告（复印件，必要时提供原件）。

（7）根据需要提供使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施。

(8) 施工单位的申报材料应盖施工单位公章或项目部章。

## 2. 监理单位、代建单位、建设单位审核确认

监理单位对施工单位提交的申报材料,3个工作日内组织代建单位、建设单位对申报材料的真实性、符合性、强制性标准审查,对拟供材料、构配件和设备的技术指标进行审查,对样品样板(样品)质量审查,审查合格后,确认品牌名称、具体规格、型号等,同时监理单位、代建单位、建设单位在报审表上签署意见,并加盖单位公章。

### (二) 申报的品牌不在清单中约定的品牌内

#### 1. 施工单位申报材料

施工单位在不同的施工阶段,根据施工图及合同对材料质量、技术标准等要求,将工程中使用的各类材料、构配件、设备提前30日向监理单位提交申报材料,具体要求如下:

(1) 填写《江西理工大学新校区建设项目工程材料/构配件/设备报审表》并附各类材料、构配件、设备的数量、规格、使用部位的详细清单。

(2) 申报的材料、构配件、设备品牌,原则上不得少于3家。

(3) 提供材料、构配件、设备样板(样品)(预应力梁、多联机等除外)。

(4) 提供具有质检部门出具产品合格证,质量证明文件,自检结果。

(5)提供材料名称、技术、质量标准及相关检验检测报告。

(6)根据需要提供材料供应厂家营业执照、税务登记证(复印件)。

(7)根据需要提供国家环保产品认证证书及相关检测报告(复印件,必要时提供原件)。

(8)根据需要提供使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施。

(9)施工单位的申报材料应盖施工单位公章或项目部章。同时提供材料、构配件、设备供应厂家的报价单,报价单应注明有效供货期限并有厂家盖章。

## 2. 监理单位审核申报材料

监理单位对施工单位提交的申报材料,3个工作日内对申报材料的真实性、符合性、强制性标准审查,对拟供材料、构配件和设备的技术指标进行审查,将审查合格的品牌名称、具体规格、型号等报代建单位和建设单位。

## 3. 代建单位市场考察

代建单位收到监理提交的申报材料和审核意见后,5日内组织监理单位、指挥部相关人员对审查合格的品牌进行市场考察,给出考察意见并做好询价记录。

## 4. 建设单位组织专题会议确定

建设单位组织代建单位、监理单位召开专题会议,根据考察意见、招标文件、施工合同等并依据标底的材料预算价格,

形成统一意见，确定品牌名称、具体规格、型号等，同时监理单位、代建单位、建设单位在报审表上签署意见，并加盖单位公章。

**第六条** 根据以上看样定版流程确定的材料、构配件和设备，其样板（样品）由监理单位组织封版，并保存相关的原始资料，作为施工单位采购进货及验收的依据，相关资料送代建单位和建设单位保存，作为工程竣工结算依据。

**第七条** 本办法由江西理工大学新校区建设指挥部负责解释。

**第八条** 本办法自印发之日起施行。

附件：

## 江西理工大学新校区建设项目工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：

<p>我方于            年    月    日进场的工程 <input type="checkbox"/>材料 / <input type="checkbox"/>构配件 / <input type="checkbox"/>设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述 位：_____，请予以审核。</p> <p style="text-align: right;">施工单位（章）： 项目经理： 日    期： 年 月 日</p>
<p>经检查上述工程<input type="checkbox"/>材料/<input type="checkbox"/>构配件/<input type="checkbox"/>设备， <input type="checkbox"/>符合/<input type="checkbox"/>不符合设计文件和规范的要求，<input type="checkbox"/>准许/<input type="checkbox"/>不准许进场， <input type="checkbox"/>同意/<input type="checkbox"/>不同意使用于拟定部位。</p> <p style="text-align: right;">监理单位（章）： 总/专业监理工程师： 日    期：            年    月    日</p>
<p>经检查上述工程<input type="checkbox"/>材料/<input type="checkbox"/>构配件/<input type="checkbox"/>设备， <input type="checkbox"/>符合/<input type="checkbox"/>不符合设计文件和规范的要求，<input type="checkbox"/>准许/<input type="checkbox"/>不准许进场， <input type="checkbox"/>同意/<input type="checkbox"/>不同意使用于拟定部位。</p> <p style="text-align: right;">代建单位（章）： 现场代表： 日    期：            年    月    日</p>
<p>经检查上述工程<input type="checkbox"/>材料/<input type="checkbox"/>构配件/<input type="checkbox"/>设备， <input type="checkbox"/>符合/<input type="checkbox"/>不符合设计文件和规范的要求，<input type="checkbox"/>准许/<input type="checkbox"/>不准许进场， <input type="checkbox"/>同意/<input type="checkbox"/>不同意使用于拟定部位。</p> <p style="text-align: right;">建设单位（章）： 现场代表： 日    期：            年    月    日</p>

江西理工大学新校区建设办公室

2018年7月23日印发